

Карточка проекта

«Оптимизация процесса подготовки анализа оценочной процедуры»

ПОДГОТОВЛЕНО

О.А.Нессонова

«20» января 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель проекта

Е.В.Осетрова

«20» января 2020 г.

Общие данные:

Заказчик: Е.В.Осетрова, директор

Процесс: подготовка анализа оценочной процедуры

Руководитель процесса: О.А.Нессонова, заместитель директора

Команда проекта: Сладкевич Е.В., Гридунова И.В., Рагозина Г.А., Таранов И.Д., Солоха Д.О.

Начало процесса: получение запроса на подготовку анализа

Конец процесса: предоставление анализа

Обоснование:

Ключевой риск: ограниченность показателей, по которым был проведен анализ.

1. Необходимость подготовки анализа проводимых в общеобразовательной организации разных видов оценочных процедур.
2. Длительный и трудоемкий процесс.

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени сбора информации, мин.	480 мин.	120 мин.
Сокращение времени на обработку информации и подготовку анализа, мин.	390 мин.	145 мин.

Цель: Сокращение временных затрат на подготовку анализа на 15%.

Эффекты:

1. Сокращение временных затрат на протекание процесса.
2. Создание эффективной педагогической команды.
3. Повышение удовлетворенности потребителей и исполнителей скоростью и качеством выполнения процесса увеличится с текущего значения до 85%.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта: 15 января 2020г.
2. Защита карточки проекта: 20 января 2020г.
3. Анализ текущей ситуации: период с 15.01.2020г. по 25.01.2020г.
 - проведение картирования, анализ текущей ситуации (15.01.2020г. по 25.01.2020г.)
 - поиск и выявление проблем/потерь в процессе (15.01.2020г. по 25.01.2020г.)
 - разработка карты будущего состояния по устранению проблем/потерь в процессе (15.01.2020г. по 25.01.2020г.)
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта (15.01.2020г. по 25.01.2020г.)
4. Kik-off – 25 января 2020г.
5. Реализация мероприятий дорожной карты: период с 25.01.2020г. по 30.05.2020г.
6. Завершение проекта: 30 мая 2020г.

Карточка проекта

«Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку на основе электронных ресурсов»

ПОДГОТОВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

О.А.Нессонова

Руководитель проекта

Е.В.Осетрова

«22» января 2020 г.

«22» января 2020 г.

Общие данные:

Заказчик: Е.В.Осетрова, директор

Процесс: подготовка учителя к уроку

Руководитель процесса: О.А.Нессонова, заместитель директора

Команда проекта: Сладкевич Е.В., Гридунова И.В., Рагозина Г.А., Таранов И.Д., Солоха Д.О., Пруцева О.С.

Начало процесса: получение запроса на подготовку к уроку

Конец процесса: план урока/технологическая карта урока

Обоснование:

Ключевой риск: низкий уровень готовности учителя к уроку, низкий уровень эффективности урока.

1. Соответствие урока требованиям ФГОС.
2. Достаточно большие временные затраты на разработку плана урока/технологической карты урока в соответствии с требованиями ФГОС.

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени сбора информации, мин.	60 мин.	30 мин.
Сокращение времени на обработку информации и подготовку урока, мин.	90 мин.	30 мин.

Цель: Сокращение временных затрат на подготовку анализа на 15%.

Эффекты:

1. Сокращение временных затрат на протекание процесса.
2. Создание эффективной педагогической команды.
3. Повышение удовлетворенности потребителей и исполнителей скоростью и качеством выполнения процесса увеличится с текущего значения до 85%.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта: 15 января 2020г.
2. Защита карточки проекта: 20 января 2020г.
3. Анализ текущей ситуации: период с 15.01.2020г. по 25.01.2020г.
 - проведение картирования, анализ текущей ситуации (15.01.2020г. по 25.01.2020г.)
 - поиск и выявление проблем/потерь в процессе (15.01.2020г. по 25.01.2020г.)
 - разработка карты будущего состояния по устранению проблем/потерь в процессе (15.01.2020г. по 25.01.2020г.)
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта (15.01.2020г. по 25.01.2020г.)
4. Kik-off – 25 января 2020г.
5. Реализация мероприятий дорожной карты: период с 25.01.2020г. по 30.05.2020г.
6. Завершение проекта: 30 мая 2020г.